

**План внедрения
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
в МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша»
на 2014-2016 годы**

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» .

Задачи:

Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» .

Привести в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» .

Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

Организовать эффективную кадровую политику в МБОУ .

Ожидаемые результаты:

Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н.Гайдаша» .

Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок реализации		
			2014г.	2015г.	2016г.
1. Нормативное обеспечение					
1	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования	Директор школы Беспалова Д.А. Заместитель директора	Апрель		

		Свиридова И.А.			
2	Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Беспалова Д.А Свиридова И.А.	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
3	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ.	Беспалова Д.А			+
4	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов регламентирующих введение ФГОД ДО.	Беспалова Д.А Свиридова И.А.	В течение года	В течение года	В течение года
5	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.	Беспалова Д.А Свиридова И.А.		1 квартал	
6	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Беспалова Д.А Свиридова И.А.	+	+	
7	Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Беспалова Д.А Свиридова И.А.		+	+
8	Приведение должностных инструкций работников ДГ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Свиридова И.А. Бакуменко С.И.		+	
9	Разработка программы развития ДГ с учетом требования ФГОС ДО	Творческая группа		+	

2. Организационное обеспечение

1	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	Беспалова Д.А Свиридова И.А.	Апрель		
2	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО	Беспалова Д.А	+	+	+
3	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению	Беспалова Д.А	+	+	

	ФГОС ДО	Свиридова И.А.			
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО	Беспалова Д.А Свиридова И.А	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов	По мере поступления материалов
5	Проведение инструктивно – методических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	Беспалова Д.А Свиридова И.А	По мере поступления нормативно – правовых документов	По мере поступления нормативно – правовых документов	По мере поступления нормативно – правовых документов
6	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административном совещании при директоре, планерках, семинарах и др.	Беспалова Д.А Свиридова И.А, рабочая группа	Не менее 2	Не менее 3	Не менее 3
7	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико – ориентированного семинара для педагогов по теме: «Изучаем и работаем по ФГОС ДО.	Свиридова И.А. рабочая группа	Второе полугодие	В течение года	В течение года
8	Участие педагогов в районных и областных обучающих семинарах по теме: «Организация работы по переходу на ФГОС ДО.	Беспалова Д.А	+	+	+
9	Комплектование библиотеки в соответствии с ФГОС ДО.	Беспалова Д.А	+	+	+
10	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.	Свиридова И.А.	+	+	+

3. Кадровое обеспечение

1	Создание (корректировка) плана – графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС ДО.	Беспалова Д.А Свиридова И.А.	Октябрь		
---	---	---------------------------------	---------	--	--

2	Реализация плана – графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей о проблеме введения ФГОС ДО.	Беспалова Д.А Свиридова И.А.	+	+	+
3	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	Свиридова И.А.	+	+	+
4	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.	Свиридова И.А.	Ноябрь - Декабрь	Январь	
5	Разработка (корректировка) плана научно – методической работы с ориентацией на проблему внедрения ФГОС ДО.	Свиридова И.А.	+		
4. Научно – методическое обеспечение					
1	Проведение педсовета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО.	Свиридова И.А.	Август		
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов дошкольных групп (в свете введения ФГОС ДО)	Свиридова И.А.		+	
3	Консультирование педагогов, родителей по проблеме ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности.	Свиридова И.А. рабочая группа	+	+	+
4	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров - практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.	Свиридова И.А.	+	+	+
5	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно – методической литературе и периодических изданиях.	Свиридова И.А. рабочая группа	+	+	+

6	Обобщение опыта реализация ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.	Свиридова И.А.		+	+
7	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Свиридова И.А.		+	+
5. Информационное обеспечение					
1.	Размещение на сайте информационных материалов о введении ФГОС ДО	Свиридова И.А.	В течение года	В течение года	В течение года
2.	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний.	Свиридова И.А. педагоги дошкольных групп	+	+	+
3	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.	Рабочая группа	Май - Сентябрь		
6. Финансово – экономическое обеспечение					
1.	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.	Беспалова Д.А	+		
2.	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждений.	Свиридова И.А.	+	+	+
3.	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Беспалова Д.А		+	+
7. Материально – техническое обеспечение					
1.	Анализ материально – технического обеспечения с позиции требований ФГОС ДО	Свиридова И.А. Беспалова Д.А	+		

2.	Анализ учебно – методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО	Свиридова И.А.	+		
3.	Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды с требованиями ФГОС ДО	Свиридова И.А.	+	+	+
4	Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий, материально – технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.	Свиридова И.А. Беспалова Д.А		+	+